

Proroga tecnica del servizio di manutenzione degli impianti elettrici degli immobili sede degli uffici di competenza della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate della Liguria.

IL DIRETTORE REGIONALE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

determina

1. Proroga tecnica del servizio di manutenzione degli impianti elettrici.

La proroga tecnica del contratto prot. n. 2020/5148 stipulato il 17 febbraio 2020, CIG: 8139263C4C, dalla Direzione regionale della Liguria dell’Agenzia delle Entrate con Forza Motrice S.r.l., relativo al servizio di manutenzione degli impianti elettrici degli immobili sedi degli Uffici di competenza della Direzione regionale medesima.

2. Durata della proroga tecnica.

La proroga tecnica riguarderà il periodo **1° settembre 2021–28 febbraio 2022**.

3. Facoltà di recesso da parte dell’Amministrazione.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto prorogato, mediante preavviso minimo pari a 15 gg..

4. Nomina del Responsabile del Procedimento

Il geometra Luca Merciarì, è Responsabile Unico del Procedimento del contratto prorogato.

5. Nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto

Il Sig. Luca Merciarì è Direttore dell'Esecuzione del Contratto prorogato.

Motivazioni

Il 28 febbraio 2021 è scaduto il contratto prot. 2020/5148, stipulato il 17 febbraio 2020 dalla Direzione regionale della Liguria dell'Agenzia delle Entrate con Forza Motrice S.r.l., relativo al servizio di manutenzione degli impianti elettrici degli immobili sede degli Uffici della Liguria. Tale contratto risultava dall'effettuazione di una apposita Richiesta d'Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nelle more della stipula del contratto centralizzato, relativo al "Servizio di manutenzione impianti".

Con nota prot. 2021/43046 del 12 febbraio 2021, la Direzione Centrale Amministrazione pianificazione e logistica comunicava che la procedura centralizzata per l'affidamento di tutti i servizi di manutenzione degli impianti tecnologici, tra i quali rientra il servizio oggetto del presente atto, si sarebbe conclusa presumibilmente entro il mese di giugno/luglio 2021.

La Direzione Regionale della Liguria ha provveduto a formalizzare, con determina prot. 2021/6755 del 24 febbraio 2021, una proroga tecnica, in attesa della conclusione della procedura di gara centralizzata, limitatamente al periodo 1° marzo 2021 – 30 agosto 2021, con facoltà di recesso unilaterale dal contratto prorogato con preavviso minimo di 15 (quindici) giorni.

Non essendosi ad oggi ancora conclusa la procedura centralizzata, si rende pertanto necessaria la formalizzazione di una ulteriore proroga tecnica, per il periodo 1° settembre 2021 – 28 febbraio 2022, con facoltà di recesso unilaterale dal contratto prorogato con preavviso minimo di 15 (quindici) giorni.

A supporto della legittimità e della opportunità della opzione di procedere alla formalizzazione di una ulteriore proroga tecnica, si deve considerare l'inopportunità di sostenere l'attività legata a due cambi d'appalto, nei pochi mesi che dovrebbero portare alla conclusione della procedura centralizzata, attualmente in fase di aggiudicazione.

Si sottolinea che il valore stimato complessivo dell'appalto, tenuto conto del periodo di proroga tecnica disposto, non supererà le soglie di cui all' art. 35 del D.lgs. 50/2016.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore regionale:

Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, aggiornato alla Delibera del Comitato di Gestione n. 7 dell'8 febbraio 2018

Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, aggiornato alla Delibera del Comitato di Gestione n. 44 del 13 novembre 2018

LA DIRETTRICE REGIONALE

Paola Alifuoco

(Firmato digitalmente)

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente